

1. DATOS GENERALES

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, Abril 16 de 2017

DEPENDENCIA: GRUPO DE GESTION FINANCIERA – PROYECTOS DE INVERSIÓN

SEGUIMIENTO A: Ejecución Proyectos de Inversión primer trimestre 2017

OBJETIVO: Verificar el grado de eficiencia, eficacia y oportunidad en la ejecución presupuestal

ACTIVIDADES: Verificación de Información

RESPONSABLE: Grupo de Gestión Financiera – Oficina Asesora de Planeación

PLAZO PREVISTO: trimestral

FECHA INICIO: Abril de 2017

FECHA FINAL: Abril de 2017

2. EJECUCIÓN

ASPECTOS GENERALES: El Archivo General de la Nación para la vigencia 2017, tiene inscritos seis (6) proyectos de Inversión inscritos en el Departamento Nacional de Planeación, con un presupuesto total de \$ 19.147.169.992.

La Oficina de Control Interno, realiza seguimiento a las actividades programadas y a la ejecución de los recursos asignados con fuente de financiación del presupuesto nacional de la vigencia a las áreas que tienen a su cargo la ejecución de los proyectos de inversión.

DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA: A continuación se presenta el avance de los seis (6) proyectos de inversión, inscritos en el Departamento Nacional de Planeación para la vigencia 2017.

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN EL DNP

1. Implantación del Sistema Nacional de Archivos por valor de Siete mil cuatrocientos sesenta y tres millones setecientos sesenta y nueve mil novecientos noventa dos.(\$7.463.769.992.00).
2. Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional – SINAIE – por valor de ochocientos millones de pesos (\$ 800.000.000.00).
3. Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación, por valor de un mil setecientos millones de pesos (\$1.700.000.000.00).
4. Mejoramiento, Dotación y Adecuación del Inmueble para la creación y puesta en funcionamiento del Archivo Intermedio de las Entidades Financiera Publicas Liquidadas, por valor de tres mil doscientos sesenta y nueve millones de pesos (\$ 3.269.000.000.00).
5. Preservación del Patrimonio Documental Colombiano por valor de dos mil doscientos millones de pesos (\$ 2.200.000.000.00).
6. Renovación e implementación de tecnologías de la información en el Archivo General de la Nación, por valor de un mil ochocientos millones de pesos (\$1.800.000.000.00).

AVANCE DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A MARZO DE 2017

Ejecución de los Proyectos de Inversión frente a la Apropriación.

Proyectos	Apropiación	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación	\$ 1.700.000.000	10,05%	0,54%	0,54%
Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de las entidades financieras Publicas liquidadas regiones Bogotá.	\$ 5.183.400.000	96,57%	29,04%	0,10%
Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación	\$ 1.800.000.000	26,54%	4,12%	1,21%
Implantación del Sistema Nacional de Archivos en Colombia	\$ 7.463.769.992	40,69%	10,80%	9,04%
Preservación del Patrimonio Documental Colombiano	\$ 2.200.000.000	74,15%	8,85%	1,69%
Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional	\$ 800.000.000	46,68%	6,49%	1,37%
TOTAL	\$ 19.147.169.992	49,11%	9,97%	2,33%




AVANCE FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSION

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

Proyectos	Apropiación	CDP	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación	\$ 1.700.000.000	\$ 586.623.567	\$ 170.869.749	\$ 9.146.920	\$ 9.146.920

72


Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación



MEJORAMIENTO, DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DEL INMUEBLE PARA LA CREACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS EFPL.

Proyectos	Apropiación	CDP	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de las entidades financieras Publicas liquidadas regiones Bogotá.	\$ 5.183.400.000	\$ 5.038.353.877	\$ 5.005.618.450	\$ 1.505.358.655	\$ 5.298.447


Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento de las EFPL. Bogotá.



RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.


Proyectos	Apropiación	CDP	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación	\$ 1.800.000.000	\$ 531.733.139	\$ 477.666.901	\$ 74.210.053	\$ 21.846.136

Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación




IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS EN COLOMBIA

Proyectos	Apropiación	CDP	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Implantación del Sistema Nacional de Archivos en Colombia	\$ 7.463.769.992	\$ 3.625.120.683	\$ 3.037.233.334	\$ 805.921.513	\$ 675.026.321



PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL COLOMBIANO

Proyectos	Apropiación	CDP	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Preservación del Patrimonio Documental Colombiano	\$ 2.200.000.000	\$ 1.717.094.652	\$ 1.631.353.329	\$ 194.791.187	\$ 37.158.114



APLICACIÓN SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE ARCHIVOS ELECTRONICOS NACIONAL

Proyectos	Apropiación	CDP	Compromiso	Obligaciones	Pagos
Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional	\$ 800.000.000	\$ 413.435.058	\$ 373.435.058	\$ 51.945.834	\$ 10.937.987



EJECUCIÓN DE PROYECTOS VISTOS DESDE EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Avance de los seis (6) proyectos inscritos en el banco de proyectos del Departamento Nacional de Planeación con corte a marzo de 2017.

**ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN VIGENCIA 2017
AVANCE EJECUCIÓN
Cifras en millones de pesos**

Proyecto: IMPLANTACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS EN COLOMBIA

INVERSIÓN	\$7.463											
Seguimiento / Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.
% AVANCE FISICO	0,00%	24,00%	24,00%									
% AVANCE FINANCIERO	0,08%	3,71%	10,80%									
% AVANCE GESTIÓN	0,00%	0,00%	0,00%									

Proyecto: RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

INVERSIÓN	\$1.800											
Seguimiento / Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.
% AVANCE FISICO	0,00%	0,00%	22,00%									
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	0,79%	4,12%									
% AVANCE GESTIÓN	0,00%	0,00%	0,00%									

Proyecto: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

INVERSIÓN	\$1.700											
Seguimiento / Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.
% AVANCE FISICO	0,00%	0,00%	0,00%									
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	0,00%	0,54%									
% AVANCE GESTIÓN	0,00%	0,00%	0,00%									

Proyecto: MEJORAMIENTO DOTACION Y ADECUACION DEL INMUEBLE PARA LA CREACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO INTERMEDIO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS LIQUIDADAS

INVERSIÓN	\$5.183											
Seguimiento / Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.
% AVANCE FISICO	0,00%	0,00%	0,00%									
% AVANCE FINANCIERO	0,01%	0,01%	29,04%									
% AVANCE GESTIÓN	0,00%	0,00%	80,00%									

Proyecto: PRESERVACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL COLOMBIANO

INVERSIÓN	\$2.200											
Seguimiento / Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.
% AVANCE FISICO	0,00%	12,00%	12,00%									
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	1,50%	8,85%									
% AVANCE GESTIÓN	0,00%	0,00%	0,00%									

Proyecto: APLICACIÓN SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE ARCHIVOS ELECTRÓNICOS - SINAE

INVERSIÓN	\$800											
Seguimiento / Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.
% AVANCE FISICO	0,00%	0,00%	0,00%									
% AVANCE FINANCIERO	0,00%	1,28%	6,49%									
% AVANCE GESTIÓN	0,00%	0,00%	0,00%									

Cifras en millones de pesos

AL

SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS: Reportes SIIF NACIÓN

3. INDICADORES ASOCIADOS

INDICADORES ASOCIADOS AL OBJETIVO	FORMA DE CONTROL/CALCULO	FRECUENCIA DEL CONTROL	RESULTADOS

OBSERVACIONES:

RELACION PROYECTOS CON AVANCE FISICO EN 0.00%

- ✓ Aplicación sistema integral nacional de archivos electrónicos SINAE
- ✓ Mantenimiento y adecuación de las instalaciones del Archivo General de la Nación
- ✓ Mejoramiento, dotación y adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento del archivo intermedio de las entidades financiera públicas en liquidación

RELACION PROYECTOS CON AVANCE GESTIÓN EN 0.00%

- ✓ Aplicación sistema integral nacional de archivos electrónicos SINAE
- ✓ Preservación del Patrimonio Documental Colombiano
- ✓ Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación
- ✓ Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación
- ✓ Implantación Sistema Nacional de Archivos
- ✓ En Relación con los Avance Financieros la tabla muestra un bajo porcentaje de ejecución.
- ✓ Baja ejecución de los proyectos por parte de las áreas responsables

4. DATOS FINALES

FECHA: ABRIL DE 2017

ESTADO: FINALIZADO

DIFICULTADES:

- ✓ Dificultad en la ejecución de los proyectos de inversión por parte de los responsables de su ejecución.

RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomienda la realización de seguimientos a los proyectos, para el cumplimiento de metas dentro de la vigencia.
- ✓ Agilizar los trámites administrativos.

NOMBRE DEL ENTREVISTADO	CARGO
N/A	

ANEXOS: N/A


HUGO ALFONSO RODRÍGUEZ ARÉVALO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Carmen Alicia Danies - OCI