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1. DATOS GENERALES 

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, Septiembre de 2016 

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN 2016 

OBJETIVO: Dar a conocer a los responsables de los Proyectos de Inversión  y a  Ia  Alta Dirección el estado actual 
de los proyectos, productos del seguimiento efectuado y reporte de actividades y ejecución Presupuestal a  Ia 
Oficina Asesora de Planeación. 

ACTIVIDADES: La Oficina de Control Interno, brinda acompañamiento y realiza seguimiento  periódico al 
cumplimiento de las actividades programadas y a la ejecución de los recursos asignados con fuente de 
financiación del Presupuesto Nacional. 

RESPONSABLE: Oficina Asesora de Planeación 

PLAZO PREVISTO: N/A 

FECHA INICIO: Septiembre de 2016 FECHA FINAL: Septiembre de 2016 

2. EJECUCIÓN  

ASPECTOS  GENERALES:  
 
La Oficina de Control Interno,  brinda  acompañamiento  y realiza  seguimiento  al  cumplimiento  de las  
actividades programadas y a Ia ejecución de los recursos asignados con fuente de financiación del 
presupuesto Nacional de Ia vigencia a las áreas que tienen a su cargo Ia ejecución de los Proyectos de 
Inversión del Archivo General de Ia Nación. 
 
Presentamos a continuación el avance de los siete ( 7 ) Proyectos de Inversión que se tienen inscritos 
en el Departamento Nacional de Planeación para la vigencia 2016 por parte del Archivo General de Ia 
Nación. 
 
PROYECTOS INSCRITOS EN EL DPN 
 

1. Implantación del Sistema Nacional de Archivos por valor de Diez mil ciento siete millones de 
pesos ($ 10.107.000.000). 

 
2. Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional - SINAE por valor de 

Doscientos doce mil millones de pesos ($ 212.000,000). 
 

3. Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de Ia Nación, por valor de 
Dos mil ochocientos cincuenta millones de Pesos ($2.850.000.000). 

 
4. Mejoramiento, Dotación y Adecuación del Inmueble para Ia creación y puesta en funcionamiento 

del Archivo Intermedio de las Entidades Financieras Públicas Liquidadas. Por valor de Diez mil 
ciento cincuenta millones de pesos ($ 10.150.000.000). 

 
5. Preservación del Patrimonio Documental Colombiano por valor de Tres mil millones de Pesos     

($ 3.000.000,000). 
 

6. Remodelación y Adquisición del Inmueble aledaño al Edificio del Archivo General de Ia Nación 
por valor de Quinientos millones de Pesos ($ 500.000.000). 

 
7. Renovación e implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de Ia 

Nación. Por valor de Tres mil millones de Pesos ( $ 3.000.000,000). 
 
 



 

INFORME DE SEGUIMIENTO – OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

Versión: 01 
2016/05/31 
Página: 1 de 1 

 

Proceso: Evaluación, Seguimiento y Control                                                                                    

DESCRIPCION DE EVIDENCIA: 
 
Se puede evidenciar que a la fecha se encuentra bloqueado presupuesto de proyectos, los cuales se 
encuentran aplicados en SIIF NACIÓN, pero a la fecha no ha salido el Decreto del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Publico aprobando dichos bloqueos. 
 
Por lo anterior teniendo en cuenta el bloqueo del presupuesto los proyectos se encuentran en el mes 
de agosto de 2016, con la siguiente inversión: 
 

1. Implantación del Sistema Nacional de Archivos se encuentra  en Nueve mil ciento cincuenta y un 
millones noventa y dos mil setecientos ochenta y cinco pesos. ($ 9.151.092.785.00) 

 
2. Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional - SINAE por valor de 

Doscientos doce mil millones de pesos ($ 212.000,000). 
 

3. Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de Ia Nación, por valor de 
Un mil ochenta millones de pesos ($1.080.000.000). 

 
4. Mejoramiento, Dotación y Adecuación del Inmueble para Ia creación y puesta en funcionamiento 

del Archivo Intermedio de las Entidades Financieras Públicas Liquidadas. Por valor de Nueve mil 
quinientos cincuenta millones de pesos ($ 9.550.000.000). 

 
5. Preservación del Patrimonio Documental Colombiano por valor de Dos Mil doscientos setenta y 

seis millones ochocientos ochenta mil ochocientos noventa y cinco pesos ($2.276.880.895). 
 

6. Remodelación y Adquisición del Inmueble aledaño al Edificio del Archivo General de Ia Nación 
por valor de Quinientos millones de pesos ($500.000.000). 

 
7. Renovación e implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de Ia 

Nación. Por valor de Dos mil cuarenta y tres millones novecientos ochenta y nueve Mil 
trescientos cincuenta y cuatro pesos ( $ 2.043.989.354). 

 
AVANCE DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION A AGOSTO DE 2016 

 
Ejecución de los Proyectos de Inversión frente a la Apropiación sin tener en cuenta el    
bloqueo de Apropiación. 

 

Proyectos Apropiación Compromiso Obligaciones Pagos 
Remodelación y Adquisición del 
Inmueble aledaño al Edificio del 
Archivo General de la Nación 

$500.000.000 96.58% 67.12% 67.12% 

Mantenimiento y Adecuación de 
las Instalaciones del Archivo 
General de la Nación 

$2.850.000.000 
 

20.19 
 

4.28% 4.28% 

Mejoramiento, dotación y 
adecuación del inmueble para la 
creación y puesta en 
funcionamiento de las entidades 
financieras Publicas liquidadas 
regiones Bogotá.  

 
$10.150.000.000 

 
1.11% 

 
0.38% 

 
0.38% 

Renovación e Implementación de 
Tecnologías de la Información en 
el Archivo General de la Nación 

$3.000.000.000 57.34% 35.56% 34.75% 

Implantación del Sistema Nacional 
de Archivos en Colombia $10.106.963.034 65.12% 

34.82% 
 

30.09% 

Preservación del Patrimonio 
Documental Colombiano 

$3.000.000.000 64.22% 30.96% 30.61% 

Aplicación Sistema Integral 
Nacional de Archivos Electrónicos 
Nacional 

 
$   212.000.000 

97.83% 54.47% 36.50% 

TOTAL $29.818.963.034 38.92% 20.54% 18.70% 
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                EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION SIN BLOQUEO 
CON CORTE A AGOSTO 31 DE 2016 

 

         
 
Ejecución de los Proyectos de Inversión frente a la Apropiación con bloqueo de 
Apropiación. 

           

 

Proyectos Apropiación Compromiso Obligaciones Pagos 
Remodelación y Adquisición del 
Inmueble aledaño al Edificio del 
Archivo General de la Nación 

$500.000.000 96.58% 67.12% 
 

67.12% 
 

Mantenimiento y Adecuación 
de las Instalaciones del Archivo 
General de la Nación 

$1.080.000.000 
 

53.29% 
 

11.29% 11.29% 

Mejoramiento, dotación y 
adecuación del inmueble para la 
creación y puesta en 
funcionamiento de las 
entidades financieras Publicas 
liquidadas regiones Bogotá.  

$9.550.000.000 1.18% 0.40% 0.40% 

Renovación e Implementación 
de Tecnologías de la 
Información en el Archivo 
General de la Nación 

$2.043.989.354 84.16% 52.19% 51.00% 

Implantación del Sistema 
Nacional de Archivos en 
Colombia 

$9.156.092.785 71.92% 
 

38.46% 
 

33.23% 

Preservación del Patrimonio 
Documental Colombiano 

$2.276.880.895 84.62% 40.79% 40.33% 

Aplicación Sistema Integral 
Nacional de Archivos 
Electrónicos Nacional 

   $   212.000.000 97.83% 54.47% 36.50% 

TOTAL $24.818.963.034 46.77% 24.69% 22.47% 

                             
                                                                                                                                                                                                       Fuente: Oficina de Planeación      

 APROPIACION COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

24.818.963.034 11.606.631.895.70 6.126.227.111.84 5.575.064.129 

EJECUCION Y/O 
APROBACION 

46.77% 24.69% 22.47% 
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EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION  
CON BLOQUEO EN LA APROPIACION 

CON CORTE A AGOSTO 31 DE 2016 
 

        
                                                                                                                                                                                                                                       Fuente: Oficina de Planeación      
A continuación se relacionan por proyecto el  avance físico y financiero de los proyectos de inversión, teniendo en 
cuenta los bloqueos realizados a las Apropiaciones y que fueron aplicados en SIIF NACIÓN.  
 

1.    Remodelación y Adquisición del Inmueble Aledaño al Edificio del Archivo General de la Nación 
 

                                                                                                                                                                                                                                              Fuente: Oficina de Planeación      
 

 

     
                                                                                                                                                                                                                                                    Fuente: Oficina de Planeación      
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Apropiación Compromisos Obligaciones Pagos 

% de Avance 
Financiero ( Pagos 

Respecto al 
Compromiso) 

% de Avance 
Financiero 

 ( Pagos 
Respecto a la 
Apropiación 
Definitiva) 

Remodelación y Adquisición 
del Inmueble Aledaño al 
Edificio del Archivo General 
de la Nación  

500.000.000 482.921.077 335.602.797 335.602.797 96,58% 67,12% 
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2.  Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación 
 

Proyecto Apropiación Compromisos Obligaciones Pagos 

% de Avance 
Financiero  

( Pagos Respecto 
al Compromiso) 

% de Avance 
Financiero 

 ( Pagos 
Respecto a 

la 
Apropiación 
Definitiva) 

Mantenimiento  y 
adecuación de las 

Instalaciones del Archivo 
General de la Nación. 

1.080.000.000,00 575.528.264 121.923.803 121.923.803 53,29% 11,29% 

                                                                                                                                                                                                                                                    Fuente: Oficina de Planeación      

           
                                                                                                                                                                                                                                        Fuente: Oficina de Planeación 

      
3. Mejoramiento, Dotación y Adecuación del inmueble para la creación y puesta en funcionamiento del 

Archivo intermedio.  
 

Proyecto Apropiación Compromisos Obligaciones Pagos 

% de Avance 
Financiero 
 ( Pagos 
Respecto al 
Compromiso) 

% de Avance 
Financiero 
 ( Pagos 
Respecto a la 
Apropiación 
Definitiva) 

Mejoramiento, Dotación y 
adecuación del inmueble 

para la creación y puesta en 
Funcionamiento del Archivo 

Intermedio entidades 
Financieras Publicas 

liquidadas. 

9.550.000.000,00 112.578.014 38.389.306 38.389.306 1,11% 0,38% 

                                                                                                                                                                                                                                                      Fuente: Oficina de Planeación      

 
                                                                                                                                                                                                            Fuente: Oficina de Planeación     - Datos en miles de pesos 
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4. Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la Nación 

 

Proyecto Apropiación Compromisos Obligaciones   Pagos 

% de Avance 
Financiero 
 ( Pagos 
Respecto al 
Compromiso) 

% de 
Avance 
Financiero 
 ( Pagos 
Respecto a 
la 
Apropiación 
Definitiva) 

Renovación e 
Implementación de 

Tecnologías de la 
Información en el Archivo 

General de la Nación. 

2.043.989.354,00 1.720.172.173 1.066.744.349 1.042.473.073 57,34% 34,75% 

                                                                                                                                                                                                                                                 Fuente: Oficina de Planeación      
 

       
                                                                                                                                                                                                                         Fuente: Oficina de Planeación      
 

5. Implantación del Sistema Nacional de Archivos en Colombia 
 
 

Proyecto   Apropiación   Compromisos   Obligaciones    Pagos  

% de Avance 
Financiero 
 ( Pagos 
Respecto al 
Compromiso) 

% de Avance 
Financiero 
 ( Pagos 
Respecto a la 
Apropiación 
Definitiva) 

Implantación del 
Sistema Nacional de 

Archivos en 
Colombia 

9.151.092.785,00 6.581.367.822 3.519.343.355 3.041.126.452 71,92% 33,23% 

                                                                                                                                                                                                                                               Fuente: Oficina de Planeación      
 

       
                                                                                                                                                                                                                       Fuente: Oficina de Planeación      
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6. Preservación del Patrimonio Documental Colombiano 

 

Proyecto Apropiación Compromisos 
 

Obligaciones   
Pagos 

% de Avance 
Financiero ( 
Pagos 
Respecto al 
Compromiso) 

% de Avance 
Financiero 
 ( Pagos Respecto 
a la Apropiación 
Definitiva) 

Preservación del 
Patrimonio 
Documental 
Colombiano. 

2.276.880.895,00 1.926.664.833 928.740.722 918.165.918 84,62% 40,33% 

                                                                                                                                                                                                                                                          Fuente: Oficina de Planeación      
 

         
                                                                                                                                                                                                                     Fuente: Oficina de Planeación   

    
7. Aplicación Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos Nacional 

 

Proyecto Apropiación Compromisos Obligaciones Pagos 

% de Avance 
Financiero ( 
Pagos 
Respecto al 
Compromiso) 

% de Avance 
Financiero 
 ( Pagos 
Respecto a la 
Apropiación 
Definitiva) 

Aplicación Sistema 
Integral Nacional de 
Archivos Electrónicos 
Nacional. 

212.000.000,00 207.399.713 115.482.780 77.382.780 97,83% 36,50% 

                                                                                                                                                                                                                                                            Fuente: Oficina de Planeación      
 

        
                                                                                                                                                                                                            Fuente: Oficina de Planeación          
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EJECUCIÓN DE PROYECTOS – DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 

 
Avance de los siete (7) proyectos que se encuentran registrados en el Departamento Nacional de Planeación. 
 

Proyecto: REMODELACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE ALEDAÑO AL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL 
DE LA NACIÓN 

INVERSIÓN $500 
Seguimiento / 
Mes 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

% AVANCE 
FISICO  

0,00% 0,00% 13,00% 0,00% 0,00% 100,0% 100,0% 100,0% 
% AVANCE 
FINANCIERO 

0,00% 0,16% 1,31% 1,31% 6,62% 67,12% 67,12% 67,12% 
% AVANCE 
GESTIÓN 

0,00% 0,00% 2,60% 2,60% 82,60% 100,0% 100,0% 100,00% 

Proyecto:  IMPLANTACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS EN COLOMBIA 

INVERSIÓN $10.506 
Seguimiento / 
Mes 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

% AVANCE 
FISICO  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 84,00% 84,00% 87,00% 95,00% 
% AVANCE 
FINANCIERO 

1,24% 2,97% 7,26% 10,04% 14,31% 19,58% 25,36% 33,50% 
% AVANCE 
GESTIÓN 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 25,75% 40,75% 59,25% 

Proyecto:  RENOVACIÓN  E IMPLEMENTACIÓN  DE TECNOLOGÍAS DE  LA INFORMACIÓN EN EL ARCHIVO 
GENERAL DE LA NACIÓN 

INVERSIÓN $3.000 
Seguimiento / 
Mes 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

% AVANCE 
FISICO  

0,00% 0,00% 17,00% 17,00% 38,00% 52,00% 69,00% 69,00% 
% AVANCE 
FINANCIERO 

0,00% 0,10% 1,57% 2,18% 3,60% 26,34% 32,89% 35,56% 
% AVANCE 
GESTIÓN 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 

Proyecto:  MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA 
NACIÓN 

INVERSIÓN $2.850 
Seguimiento / 
Mes 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

% AVANCE 
FISICO  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 10,00% 14,00% 27,00% 
% AVANCE 
FINANCIERO 

0,00% 0,00% 0,40% 0,48% 0,67% 3,81% 4,00% 4,28% 
% AVANCE 
GESTIÓN 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34,00% 

Proyecto:  MEJORAMIENTO DOTACION Y ADECUACION DEL INMUEBLE PARA LA CREACION Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO INTERMEDIO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS LIQUIDADAS 

INVERSIÓN $10.150 
Seguimiento / 
Mes 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

% AVANCE 
FISICO  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 20,00% 
% AVANCE 
FINANCIERO 

0,00% 0,00% 0,02% 0,05% 0,12% 0,20% 0,28% 0,38% 
% AVANCE 
GESTIÓN 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 
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Proyecto: PRESERVACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL COLOMBIANO 

INVERSIÓN $3.000 
Seguimiento / 
Mes 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

% AVANCE 
FISICO  

0,00% 0,00% 18,00% 18,00% 48,00% 32,00% 32,00% 33,00% 
% AVANCE 
FINANCIERO 

0,00% 0,00% 4,08% 6,73% 12,54% 18,86% 24,79% 30,96% 
% AVANCE 
GESTIÓN 

0,00% 0,00% 13,00% 13,00% 45,00% 51,00% 76,00% 100,00% 

Proyecto: APLICACIÓN SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE ARCHIVOS ELECTÓNICOS - SINAE 

INVERSIÓN $212 

Seguimiento / 
Mes 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

% AVANCE 
FISICO  

0,00% 0,00% 4,00% 4,00% 8,00% 8,00% 11,00% 31,00% 
% AVANCE 
FINANCIERO 

0,00% 0,00% 9,96% 9,96% 17,04% 22,54% 29,52% 54,47% 
% AVANCE 
GESTIÓN 

0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 60,00% 

Cifras en millones de pesos 

       
 

 

INDICADORES ASOCIADOS AL OBJETIVO  
FRECUENCIA  DEL 

CONTROL 
RESULTADOS 

INDICADOR DE EFICIENCIA RECURSOS PLANIFICADOS 
RECURSOS UTILIZADOS 

        MENSUAL  Grado de Ejecución 
Presupuestal  

OBSERVACIONES: 
 

 La Oficina de Planeación dio cumplimiento a la directriz de presidencia sobre austeridad y se 
efectuó el bloqueo de presupuesto del  1%. 

 Con oficio N0. 2-2016-03673 se solicitó reducción de recursos presupuestales por valor de 
$4.000.000.000. 

 No se ha realizado la reducción del valor de la Inversión de los Proyectos ante el Departamento 
Nacional de Planeación. 

 Con corte a 31 de Agosto de 2016 el Archivo General de la Nación tiene un presupuesto bloqueado 
de   $ 4. 399.746.232. Dicha información ya se encuentra aplicada en SIIF NACIÓN. 

 Con corte a 31 de Agosto la ejecución del compromiso se encuentra en un 46.77% con respecto a la 
Apropiación, pendiente por comprometer  el 53.23%. 

 La Ejecución de la obligación con respecto a la apropiación se encuentra en un 24.69%,  pendiente 
por ejecutar 73.31%. 

 Los pagos se encuentra en el 22.47%, pendiente por pagar el 77.53%. 
 El Proyecto Mejoramiento, Dotación y Adecuación del Inmueble para la creación y puesta en 

funcionamiento del Archivo de las Entidades Financieras Publicas Liquidadas se encuentra con una 
baja ejecución del compromiso, teniendo en cuenta que con corte a Agosto 31 de 2016 ,se han 
constituido CDPs,  por valor de 112.578.014, que corresponde a un 1.18% 

 De acuerdo a lo reportado al Departamento Nacional de Planeación, se evidencia que existen 
proyectos entre  el 50% y menor de 50% de avance de Gestión como son:  

 Mantenimiento y Adecuación de las Instalaciones del Archivo General de la Nación que se 
encuentra en un 34% de avance de gestión. 

 Mejoramiento Dotación y Adecuación del Inmueble para la creación y puesta en 
funcionamiento del Archivo Intermedio de las Entidades Financieras Publicas Liquidadas, 
tiene un avance de Gestión del 15%. 

 Renovación e Implementación de Tecnologías de la Información en el Archivo General de la 
Nación, tiene un avance de Gestión del 50%. 
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4. DATOS FINALES 

FECHA : Septiembre 27 de 2016 ESTADO  DE CONSECUCIÓN:  Finalizado 

DIFICULTADES:   

Dificultad en la Gestión de los proyectos de inversión por parte de los responsables de la ejecución los mismos. 
 

 RECOMENDACIONES: 
 

 Se recomienda a los responsables de los proyectos de inversión, hacer seguimiento a la ejecución 
presupuestal para cumplir con las metas propuestas en la presente vigencia. 

 Agilizar los trámites administrativos. 
 Los proyectos con gestión menor o igual al 50% deben implementar de manera URGENTE planes de ejecución 

que permitan dar cuenta del cumplimiento del ejercicio presupuestal y de metas al final de la vigencia. 
 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO CARGO 

ROBERTH DANIELS PROFESIONAL ESPECIALIZADO- OFICINA  ASESORA DE 
PLANEACION 

    

ANEXOS: N/A 

 

 
 
 
 
 
 
        HUGO ALFONSO RODRÍGUEZ ARÉVALO                                            CARMEN ALICIA DANIES HERNANDEZ  
                Jefe Oficina de Control Interno                                                                     Profesional Oficina de Control Interno 

 

 

 

 

 


