@ INFORME DE SEGUIMIENTO — OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. DATOS GENERALES

CIUDAD Y FECHA: Bogotd, Noviembre 3 de 2017

DEPENDENCIA: GRUPO DE GESTION FINANCIERA — PROYECTOS DE IN\{ERSIGN
SEGUIMIENTO A: Ejecucion Proyectos de Inversién a octubre 2017 -

OBJETIVO: Verificar el grado de eficiencia, eficaciay oportunidad en la ejecucion presupuestal
ACTIVIDADES: Verificacion de Informacion

| RESPONSABLE: Grupo de Gestion Financiera — Oficina Asesora de Planeacion

_P_LAZQ_EREVISTQ:__T_rirr_\est[aI _ -
FECHA INICIO: Noviembre de 2017 FECHA FINAL: Noviembre de 2017

2. EJECUCION

ASPECTOS GENERALES: El Archivo General de |la Nacion para la vigencia 2017, tiene inscritos seis (6 )
proyectos de Inversion inscritos en el Departamento Nacional de Planeacion, con un presupuesto total
de $ 19.147.169.992, financiado con Recursos Nacion (10) y Recursos Propios ( 20 — 21)

La Oficina de Control Interno, realiza seguimiento a las actividades programadas y a la ejecucion de los
recursos asignados con fuente de financiacion del presupuesto nacional de la vigencia a las areas que
tienen a su cargo la ejecucion de los proyectos de inversion.

DESCRIPCION DE EVIDENCIA: A continuacion se presenta el avance de los seis (6) proyectos de
inversion, inscritos en el Departamento Nacional de Planeacion para la vigencia 2017.

PROYECTOS DE INVERSION INSCRITOS EN EL DNP

1. Implantacion del Sistema Nacional de Archivos por valor de Siete mil cuatrocientos sesenta y tres
millones setecientos sesenta y nueve mil novecientos noventa dos ($7.463.769.992.00).

2. Aplicacion Sistema Integral Nacional de Archivos Electronicos Nacional — SINAE — por valor de
ochocientos millones de pesos ($ 800.000.000.00).

3. Mantenimiento y Adecuacion de las Instalaciones del Archivo General de la Nacion, por valor de
un mil setecientos millones de pesos ($1.700.000.000.00).

4. Mejoramiento, Dotacion y Adecuacion del Inmueble para la creacion y puesta en funcionamiento
del Archivo Intermedio de las Entidades Financiera Publicas Liquidadas, por valor de tres mil
doscientos sesenta y nueve millones de pesos ( $ 3.269.000.000.00).

5. Preservacion del Patrimonio Documental Colombiano por valor de dos mil doscientos millones de
pesos ($ 2.200.000.000.00).

6. Renovacion e implementacion de tecnologias de la informacion en el Archivo General de la Nacion,
por valor de un mil ochocientos millones de pesos ($1.800.000.000.00).

A partir del segundo semestre de 2017 el PAC de Inversion Ordinaria es del 71% de la apropiacién
inicial que es de $ 12.3 (miles de millones) pasa a PAC 2017 de 8.7 (Miles de millones $).

Miles de millones $

Ap";g‘ff‘é" PAC 2017 | % PAC APROP. | OBJETIVO DE GASTO

10 | 6 Proyectos de Inversion 123 8.7 71% Invarsion Ordinaria

|l REC No. de Proyectos

La Inversion del Archivo General de la Nacion con corte a octubre de 2017, registr6 compromisos
totales de $ 17.590.940.644.60 y pagos por valor de $11.844.757.134.66, lo que implica un avance
financiero del 61.85% con respecto a la apropiacion.
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% de avance % de avance
A iaci6 c ¥ Oblizacié P Financiero Financiero
propiacion ompromiso gacion agos (Respacrcal {Ruspecto ata
compromiso) apropiacién)
19.147.169.992 | 17.590.940.644 12.286.319.504 11.844.757.134 67,33% 61,86%

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
Ejecucion Presupuestala octubrede 2017

\
!

19.147 15.192
: 11.844

APROPIACION COMPROMISOS PAGOS

Ejecucion Proyectos de Inversion

A continuacion, se puede observar cual fue el comportamiento de los recursos asignados frente a la
solicitud y ejecucion de los Compromisos, Obligaciones y Pagos de los Proyectos de Inversion a
Octubre 31 de 2017.

Proyectos Apropiacion Compromiso Obligaciones Pagos
Mantenimicnto y
Adecuacidn de las

P e T TT7 ) S 1.700.000.000 b= 1.597.769.656 b= 329.626.585 b= 113.070.885

General de la Nacion

Mejoramiento, dotacidn y
adecuacion del inmueble
para la creacidn y pucsta
en funcionamiento de las S 5,183 400.000 = 5.155.746.385
entidades financieras

i

4.1320.104.152 S 4.130.083.552

Publicas liquidadas
regiones Bogota.

Henovacion e
Implementacion de
Tecnologias de la 5 1.800.000.000 = 1.615.891.810| % 952.504.510 | & 932.898.899
Informacion en el Archivo
General de la Nacidn

Implantacion del Sistema
Macional de Archivos en 5 7.463.769 992 b= 6.459.029.285 = 4.,972.503.939 5 A.6/0.426.981
Colombia

Preservacion del
Patrimonio Documental % 2.200.000.000 = 1.962.984.a4%2 ] S 1.528.295.155 ] 5 1.434.827.619
Colombiano

Aplicacion Sistema
Taregcal Maclansl e 4 200.000.000 s 799.519.055 | S 373.28" = 36: 9.1¢
e Elatirirlins = : 000 g 99.519.055 | S 373.285.161 | & 3163.449.196

MNacional

TOTAL $19.147.169.992 $ 17.590.940.643 $12.286.319.502 $11.844.757.132

Definicion:

Apropiacion: Corresponde al valor de la apropiacion disponible para el item de afectacion de gasto.
Compromiso: Corresponde al valor de la apropiacion comprometida para el item de afectacion de gasto.
Obligacion: Corresponde al valor de la apropiacion obligada para el item de afectacion de gasto.

Pagos: Corresponde al valor de la apropiacion pagada para el item de afectacion de gasto.
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AVANCE FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSION

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Proyectos Apropiacion cDbP Compromiso Obligaciones Pagos

Mantenimiento y Adecuacion
de las Instalaciones del $1.700.000.000 $1.675.492.964 $1.597.769.656 $329.626.585 $313.070.885
Archivo General de la Nacién

VMiantenimiento y Adecuacidon de las
Instalaciones del Archivo General de Ila Nacidn

S 1.597.769.656
S 1.700.000.000

S 329.626.585 s 3132.070.885

Apropiacion Compromiso Obligaciones Pagos

El avance financiero correspondiente al compromiso se encuentra en un 93.99% vy los pagos en un 18.42% con
respecto a la apropiacion con corte a octubre.

La Oficina de Control Interno advierte que el saldo por pagar con respecto al compromiso es de $1.284.698.771,
correspondiente al 80.41% vy teniendo en cuenta el tiempo restante de la vigencia se observa un alto riesgo de
que los pagos queden como cuentas por pagar, igualmente falta por comprometer $102.230.344.

MEJORAMIENTO, DOTACION Y ADECUACION DEL INMUEBLE PARA LA CREACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LAS EFPL.

Proyectos Apropiacién cDP Compromiso Obligaciones Pagos
Mejoramiento, dotacion y
adecuacion del inmueble para
la creacion y puesta en
funcionamiento de las $ 5.183.400.000 $5.181.949.938 $5.155.746.385 | $4.130.104.152 | $4.130.083.552
entidades financieras
Publicas liquidadas regiones
Bogota.

VMiejoramiento, dotacion y adecuacicon del
inmueble para la creacicdon yv puesta en
funcionamiento de las EFPL. Bogota.

F 5.183.400.000 S 5.155.746.385

52 A4.120.104.15%2 5 A4.130.083 5%

A raepiacicen Compromiso Obhligaciones Pagmas

El avance financiero correspondiente al compromiso se encuentra en un 99.47% vy los pagos en un 79.68% con
respecto a la apropiacion, se encuentra un saldo $ 27.653.615 por comprometer.
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RENOVACION E IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION.

Proyectos Apropiacion CDP Compromiso Obligaciones Pagos

Renovacion e
Implementacion de
Tecnologias de la Informacion $ 1.800.000.000 51.700.718.580 $1.615.891.810 $952.504.511 $932.898.900
en el Archivo General de la
Nacion

Renowvacion € implementacion de Tecnologias de
la Informacion en el Archivo General de 1a
Nacidon

S 1. 8200000000 S 1.615.891. 810

S 9052 . 504.511
S O3 B9800

Agpropiacicon Compromnmiso Obligacioness oo s

El avance financiero correspondiente al compromiso se encuentra en un 89.77% vy los pagos en un 51.83% con

respecto a la apropiacién, se encuentra saldo por comprometer de $ 184.108.190.

La Oficina de Control Interno observa que existe saldo por pagar con respecto al compromiso de $682.992.911,
correspondiente al 42.27% y teniendo en cuenta el tiempo restante de la vigencia estas pueden quedar como

cuentas por pagar.

IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS EN COLOMBIA

Proyectos Apropiacién cDpP Compromiso Obligaciones Pagos
Implantacion del Sistema -
Nacional de Archivos en $7.463.769.992 $6.910.340.022 $6.459.029.285 $4.972.503.940 $4.670.426.982
Colombia

mmapllantacican del Sisterna Nacional de aAarchives
= Colormbbia

S T AGE . TED 992 T G G O

S A4.972 . SO3. 940

S A GFO.AZG DR

A ropiacidmn Compramisa OBligacicones Pagos

El avance financiero correspondiente al compromiso se encuentra en un 86.54% y los pagos en un 62.57% con

respecto a la apropiacion y saldo por comprometer de $ 1.004.740.707.

La Oficina de Control Interno observa que existe saldo por pagar con respecto al compromiso de $1.788.602.304,
correspondiente al 27.69% y teniendo en cuenta el tiempo restante de la vigencia estas pueden quedar como

cuentas por pagar al cierre de la vigencia.

PRESERVACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL COLOMBIANO

Proyectos Apropiaciéon cbpP Compromiso Obligaciones Pagos
Preservacion del Patrimonio
Documental Colombiano

$2.200.000.000 $2.099.888.689 $1.962.984.452 $1.528.295.155 | $1.434.827.619
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Preservacion del Patrimonio Documental
Colombiano

S Z2.200.000.000
S AL.D962. .98 .A4%2
S 1L.SZR. 295,155
5 1.A34.827. 619

Apropiacidm O rTy s rarmiso Obhligacicome = Paagrors=s

El avance financiero correspondiente al compromiso se encuentra en un 89.23% y los pagos en un 65.22% con
respecto a la apropiacion, saldo por comprometer $ 237.015.548.

La Oficina de Control Interno observa que existe saldo por pagar con respecto al compromiso de $528.156.833,

correspondiente al 26.91% y teniendo en cuenta el tiempo restante de la vigencia estas pueden quedar como
cuentas por pagar.

APLICACION SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE ARCHIVOS ELECTRONICOS NACIONAL

Proyectos Apropiacion cDP Compromiso Obligaciones Pagos
Aplicacion Sistema Integral
Nacional de Archivos $ 800.000.000 $799.961.299 $799.519.055 $373.285.152 $363.449.197
Electronicos Nacional

Aplicaciéon Sistema Integral Nacional de Archivos
Electronicos Nacional
S 799.519.055
5 800.000.000

$ 373.285.152
S 363.449.197

Apropiacion Compromiso Obligaciones Pagos

El avance financiero correspondiente al compromiso se encuentra en un 99.94% vy los pagos en un 45.43% con
respecto a la apropiacion.

Este proyecto tiene un saldo por pagar de $ 436.069.859, con respecto al compromiso, que corresponde al 54.54
y un saldo por comprometer de $ 480.945.
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
EJECUCION DE PROYECTOS

Avance de los seis (6) proyectos inscritos en el banco de proyectos del Departamento Nacional de Planeacion con corte a

mes de septiembre de 2017, de acuerdo a publicacion de pagina web.

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCION VIGENCIA 2017
AVANCE EJECUCION

Cifras en millones de pesos

PROYECTO: IMPLANTACION SISTEWM A NACIONAL DE ARCHIVOS EN COLONMBIA

INVERSION S 7.463
Sepguimicnto /Mes Septiembre
26 AVAMNCE FISICO 91 .5%Aa%
20 AVANCE FINANCIERO SB.57%
“h AVANCE GESTION Bl1.97%%

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

PROYECTO: RENOVACION E IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL

1INV ERSION S 1.800
Sepuimicnto /SWVies Septiembire
2h AVANCE FISICO o2,52%6
2O AVANCE FINAMNCIERO A4, 1B
2 AVANCE GESTION L OO, OO0,

DE LA NACION

PROYECTO:MANTENIMIENTO ¥ ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL

INVERSION S 1.700
Seguimiento /MMes Septiecmbre
T AVANCE FISICO 25,389
P AVANCE FINANCIERO 17,4948
Uh AVANCE GESTION 25 . 00%

PUBLICAS LIQUIDADAS

PROYECTO: MEJIORAMIENTO , DOTACION ¥ ADECUACION DEL INMUEBLE PARA LA CREACION ¥
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO INTERMEDIO DE LAS ENTIDADES FINAMNCIERAS

1NV ERSION 5 5.183
Seguimiento /Mes Sespatiespribag e
LH AVARNCE FISICO 0,00
26 AVANCE FINANCIERO 79,68
2H AVANCE GESTION DAL, 000

PROYECTO: PRESERVACION DEL PATRINMONIO DOCUMENTAL COLONMBIANO

INVERSION S 2.200
Sepuimicento /Vies Serpatiesrmibar e
Ph AVANCE FISICO 27,18%
24 AVANCE FINANCIERO 61,20%
“h AVANCE GESTION 8,76

PROYECTO:APLICACION SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE ARCHIVOS ELECTRONICOS - SINAE

1NV ERSION S 8200
Seguimicnto /Vies Septiembre
P AVANCE FISICO 65,91%
L ANVANCE FINAMNCIERO A2, 7 6%
26 AVANCE GESTION 80,002

OBSERVACIONES A LOS PROYECTOS EN EL DNP

PROYECTOS CON AVANCE FISICO EN <50 %

¥ Mantenimiento y adecuacion de las instalaciones del Archivo General de la Nacion

PROYECTOS CON AVANCE GESTION EN <50%

v Preservacién del Patrimonio Documental Colombiano
v Mantenimiento y Adecuacidn de las Instalaciones del Archivo General de la Nacién

PROYECTOS CON AVANCE FINANCIERO < 50%

¥’ Renovacién e Implementacion de Tecnologias de la Informacidn en el Archivo General de la Nacion

¥" Mantenimiento y adecuacion de las instalaciones del Archivo General de la Nacién
4 Aplicacion Sistema Integral Nacional de Archivos Electrénicos SINAE
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SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS: Reportes SIIF NACION

3. INDICADORES ASOCIADOS

INDICADORES ASOCIADOS AL FORMA DE FRECUENCIA DEL

OBJETIVO CONTROL/CALCULO CONTROL festitianpe

OBSERVACIONES

v Seda cumplimiento a la directriz sobre PAC del 71% de Inversion Ordinaria propuesto por el Ministerio de
Hacienda.

v' De acuerdo a lo reportado al Departamento Nacional de Planeacién, se evidencia que existen
proyectos entre el 50% y menor de 50% de avance de Gestion como son:

* Mantenimiento y Adecuacion de las Instalaciones del Archivo General de la Nacion que se
encuentra en un 25% de avance de gestion.
= Preservacion del Patrimonio Documental Colombiano, tiene un avance de Gestion del 8.76%.

Lo anterior podria generar riesgos de incumpliendo a las metas propuestas ante el DNP.

4. DATOS FINALES

FECHA: Noviembre de 2017 ESTADO: FINALIZADO

DIFICULTADES:

v Los proyecto de Mantenimiento y Adecuacion de las Instalaciones del Archivo General de la Naciéon, Renovacion e
Implementacion de Tecnologias de la Informacién en el Archivo General de la Nacién y Aplicacion Sistema
Integral Nacional de Archivos Electrénicos SINAE, con corte a mes de octubre las obligaciones y los pagos se
encuentran por debajo del 60% en la ejecucidn.

La baja ejecucion genera alerta por riesgo de incumplimiento de las metas establecidas en la presente vigencia.

RECOMENDACIONES:
Hacer seguimiento a la contratacion de los proyectos por parte de los supervisores.
Cumplimiento de metas de acuerdo al cronograma establecido.

Agilizar los tramites administrativos.

NESK

Realizar contracréditos por parte de los lideres de proyectos en los casos donde existan saldos en las
apropiaciones.

NOMBRE DEL ENTREVISTADO CARGO

ANEXOS: N/A

HUGO ALFONSO RODRIGUEZ AREVALO
Jefe Oficina de ControfInterno

| Proyecto: Carmen Alicia Danies - OCI
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