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CIUDAD Y FECHA: Bogota, febrero 20 de 2018
DEPENDENCIA: GRUPO DE GESTION FINANCIERA — PROYECTOS DE INVERSION

SEGUIMIENTO A: Ejecucion Proyectos de Inversion a diciembre 2017

OBJETIVO: Verificar el grado de eficiencia, eficacia y oportunidad en la ejecucién presupuestal
ACTIVIDADES: Verificacion de Informacién

RESPONSABLE: Grupo de Gestion Financiera — Oficina Asesora de Planeacion

PLAZO PREVISTO: Trimestral

FECA INICIO: febrero 218

FECHA FINAL: feb

ASPECTOS GENERALES: El Archivo General de la Nacion para la vigencia 2017, tiene inscritos seis (6 )

proyectos de Inversion inscritos en el Departamento Nacional de Planeacién, con un presupuesto total de
$ 19.147.169.992, financiado con Recursos Nacion (10) y Recursos Propios ( 20 — 21)

La Oficina de Control Interno, realiza seguimiento a las actividades programadas y a la ejecucién de los
recursos asignados con fuente de financiacion del presupuesto nacional de la vigencia a las areas que
tienen a su cargo la ejecucion de los proyectos de inversion.

DESCRIPCION DE EVIDENCIA: A continuacion, se presenta el avance de los seis (6) proyectos de inversion,
inscritos en el Departamento Nacional de Planeacién para la vigencia 2017.

PROYECTOS DE INVERSION INSCRITOS EN EL DNP

1. Implantacion del Sistema Nacional de Archivos por valor de Siete mil cuatrocientos sesenta y tres
millones setecientos sesenta y nueve mil novecientos noventa dos ($7.463.769.992.00).

2. Aplicacion Sistema Integral Nacional de Archivos Electronicos Nacional — SINAE — por valor de
ochocientos millones de pesos ($ 800.000.000.00).

3. Mantenimiento y Adecuacién de las Instalaciones del Archivo General de la Nacién, por valor de un
mil setecientos millones de pesos ($1.700.000.000.00).

4. Mejoramiento, Dotacion y Adecuacion del Inmueble para la creacion y puesta en funcionamiento del
Archivo Intermedio de las Entidades Financiera Publicas Liquidadas, por valor de cinco mil ciento
ochenta y tres millones cuatrocientos mil pesos ($ 5.183.400.000.00).

5. Preservacion del Patrimonio Documental Colombiano por valor de dos mil doscientos millones de
pesos ($ 2.200.000.000.00).

6. Renovacién e implementacion de tecnologias de la informacion en el Archivo General de la Nacion, por
valor de un mil ochocientos millones de pesos ($1.800.000.000.00).

A partir del segundo semestre de 2017 el PAC de Inversién Ordinaria es del 71% de la apropiacién inicial
que es de $ 12.3 (miles de millones) pasa a PAC 2017 de 8.7 (Miles de millones $).

Miles de millones $

10 6 Proyectos de Inversién 12.3 8.7 71% Inversién Ordinaria

La Inversion del Archivo General de la Nacién con corte a noviembre de 2017, registré compromisos
totales de $ 17.949.887.260 y pagos por valor de $12.674.286.971.74, lo que implica un avance financiero
del 66.19% con respecto a la apropiacion.
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19.147.169.992 17.949.887.260 | 13.678.314.421 12.674.286.972 70,61% 66,19%

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
Ejecucion Presupuestala noviembre de 2017
(Er miLLONES DE PESOS )

APROPIACION COMPROMISOS PAGOS

Ejecucion Proyectos de Inversion

A continuacion, observa el comportamiento de los recursos asignados frente a la solicitud y ejecuciéon de
los Compromisos, Obligaciones y Pagos de los Proyectos de Inversién a Noviembre de 2017.

Mantenimiento y
Adecuacién de las
Instalaciones del Archivo
General de la Nacion

$1.700.000.000 | $ 1.597.769.656 | $ 333.236594| ¢ 329.626.585| $1.268.143.071 | 79,37%

Mejoramiento, dotacidn y
adecuacion del inmueble
para la creacidn y puesta
en funcionamiento de las | $5.183.400.000| $ 5.155.798.685| $ 4.419.786.830| $ 4.130.140.652|  1.025.658.033 19,89%
entidades financieras
Publicas liquidadas
regiones Bogota.

Renovacion e
Implementacién de
Tecnologias de la $ 1.800.000.000 | $ 1.696.897.454| $ 1.078.490.773| $ 1.028.417.359| S 668.480.095 39,39%
Informacidn en el Archivo
General de la Nacion

Implantacidn del Sistema
Nacional de Archivos en $7.463.769.992 | $ 6.645.470.381 | $ 5.702.130.823 | $ 5.182.405.921| $ 1.463.064.460 22,02%
Colombia
Preservacion del
Patrimonio Documental $2.200.000.000 | $ 2.058.577.445| $ 1.528.295.155| $ 1.622.892.760| S 435.684.685 21,16%
Colombiano
Aplicacidn Sistema
Integral Nacional de
Archivos Electrénicos
Nacional

$ 800.000.000 | S 795.373.640] S 404.905.324| $ 380.803.695| S 414.569.946 52,12%

Definicioén:
Apropiacion: Corresponde al valor de la apropiacion disponible para el item de afectaciéon de gasto.
Compromiso: Corresponde al valor de la apropiacion comprometida para el item de afectacién de gasto.

Obligacion: Corresponde al valor de la apropiacion obligada para el item de afectacién de gasto.
Pagos: Corresponde al valor de la apropiacion pagada para el item de afectacion de gasto.

DICIEMBRE
Ejecucion Proyectos de Inversion a Diciembre de 2017

La ejecucion de los Proyectos presenté una reduccion en la apropiacion de $ 781.625.044, la cual fue
aprobada mediante Decreto 2118 de diciembre 15 de 2017
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19.147.169.992 781.625.044 | 18.178.449.135 | 17.937.070.757 | 14.367.137.341 79,03% 75,04%

Proyectos con Reduccion de Apropiacion

La grafica muestra los proyectos que tuvieron reduccién tanto por recuso nacién, como por recursos
propios.
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AVANCE FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSION

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

PMantenimiento v
Adecuacidn de las
Instalaciones del Archivo
General de la Nacidn

S 1.700.000.000 1.684.505.251 1.4732.010.215 = 296.524.591

Mantenimiento y Adecuacidn de las Instalaciones del
Archivo Generalde la Nacion

/~ % 1.700.000.000
i

/ S 1.684.505.251
i

S 1.4732.010.315

5 296.524.591
Apropiacidn

Compromiso

Obligaciones
Pagos

El avance financiero correspondiente al compromiso para la vigencia fue del 99%, los pagos realizados fueron de
$396.525.591, que representan el 30.79%, quedando pendiente de pago el 76.46% para la vigencia 2018.
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MEJORAMIENTO, DOTACION Y ADECUACION DEL INMUEBLE PARA LA CREACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE LAS EFPL.

. Proyeci
Mejoramiento, dotacién y adecuacion
del inmueble para la creacion y puesta

en funcionamiento de las entidades $ 5.183.400.000
financieras Publicas liquidadas
regiones Bogota.

$ 5.176.776.358 | $5.171.776.358 | $ 4.419.898.630

Mejoramiento, dotacion v adecuacidon del inmueble para la creaciaon
v puesta en funcionamiento de las entidades financieras Publicas
liguidadas regiones Bogota.

b e S S.A83.400.000
S/ S B.ATE.7TE.ISE

L~ $ 5.171.776.358
‘—h\h RN L.

Apropiacidn
Compromiso
Db ligaciones

Pagos

El avance financiero correspondiente al compromiso fue del 99.87% y los pagos en la vigencia del 85.38%, quedando
pendiente por pagar la suma de $756.877.728, que corresponde a un 14.62% para pago en la préxima vigencia.

RENOVACION E IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL ARCHIVO GENERAL
DE LA NACION.

Renovacion e Implementacion de

Tecnologias de la Informaciénen | $1.797.344.121 | § 1.797.343.621
el Archivo General de la Nacién

$1.797.343.621 S 1.194.702.075

Renovacion e implementacion de Tecnologias de la Informacion en
el Archivo General de la Nacidn

S 1L.797.244.121

T $1.797.343.621

e S 1.797.3432.621
e

% 1.194.702.075

Apropiacion
Compromisco

Obligaciones

FPagos

El avance financiero correspondiente al compromiso fue del 100% y en cuanto a pagos se encuentra en un saldo $
602.641.546, que corresponde al 33.53%.

IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS EN COLOMBIA

$6.646.745.219 | S 6.082.689.589

Implantacion del Sistema Nacional
de Archivos efi Colombia $6.743.087.787 | S 6.657.738.371
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Implantacidn del Sistema Nacional de Archivos en Colombia

e S 6. 743.087.787
St e S G.6ST. 73R ITL

o

e 5 6.646.745.219

F— % 6.082Z2.689.589

Apropiacidn
Compromiso

Obligaciones

FPagos

El avance financiero correspondiente al compromiso fue de $ 6.657.738.371, equivalente al 98.73% quedando
pendiente de pago el 8.64%, con respecto al compromiso.

PRESERVACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL COLOMBIANO

$2.146.339.399 S 2.067.322.105 $2.053.431.815 S 1.860.374.151

Preservacion del Patrimonio
Documental Colombiano

Preservacion del Patrimonio Documental Colombiano

o~ % 2.146.339.399

~ $ 2.067.322.105

~— % 2.053.431.815

$ 1.860.374.151

Apropiacidon

Compromiso

Obligaciones
Pagos

El avance financiero correspondiente al compromiso fue de $ 2.067.322.105, equivalente al 96.32% quedando
pendiente de pago la suma de $ 206.947.954, el 10% con respecto al compromiso.

APLICACION SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE ARCHIVOS ELECTRONICOS NACIONAL

“Pagos

Aplicacion Sistema Integral Nacional

de Archivos Electrénicos Nacional 5795.373.641

794.763.430 | S 794.763.430 | S 412.948.306

Aplicacion Sistema Integral Nacional de Archivos Electronicos
Nacional

s 795.373.641

—~ 5 7OA4 TFER A30D

e TR TEI_AIOD

T S 412 948.306

Apropiacian
Compromiso
Obligaciones

Pagos

El avance financiero correspondiente al compromiso fue de 100%, el pago realizado en la vigencia fue del 51.96%,
quedando como cuentas por pagar el 48.04%, con respecto al compromiso que es de $794.763.430.
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Avance de los seis (6) proyectos inscritos en el banco de proyectos del Departamento Nacional de Planeacion con corte a mes

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
EJECUCION DE PROYECTOS

de diciembre de 2017, de acuerdo con publicacién de pagina web.

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EIECUCION VIGENCIA 2017

AVANCE EJECUCION
Cifras en ml[lones de pesos

INVERSION $7.463

‘Seguimiento / Mes Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. |Octubre| Nov. Dic.

% AVANCE FISICO 0,00% | 24,00% |24,00% | 38,00%| 54,00%| 55,71%]91,54%| 91,54%| 91,54%| 92,53%| 93,00%| 100,0%
% AVANCE FINANCGIERO| 0,08% | 3,71% |10,80% | 15,88%| 26,68%| 35,54%(44,33%, 51,44%| 58,57%| 66,62%| 76,40%| 98,57%
% AVANCE GESTION | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,25%| 13,33%| 31,18%|60,55%, 67.69%| 81,97%| 84,87%| 84,87%| 87,3%

INVERSION

.51.,&00

_Seguimients [ Mes Enero | Febrero | Marzo | Abril Mayo | Junio | julio Agosto Sep. |Octubre| Nov. Dic.
% AVANCE FISICO 0,00% | 0,00% [22,00% ]| 27,00%| 29,00%| 29,14%|55,49%| 55,49%| 92,52%| 100,00%| 100,00%| 100,0%
% AVANCE FINANCIERO| 0,00% | 0,79% | 4,12% | 6,36%| 34,62%] 38,08%]40,77%| 44,42%| 49,18%| 52,92%| 59,92%| 100,0%
% AVANCE GESTION | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%| 50,00%| 50,00%|50,00%| 50,00%|100,00%|100,00%| 100,00%| 100,0%
- Proyecto:

INVERSION 2

Seguimiento / Mes Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. [Octubre| Nov. Dic.
% AVANCE FISICO 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%| 2,00%| 2,00%| 3,01% 25,38%| 25,38%| 49,25%| 70,00%| 100,0%
% AVANCE FINANCIERO| 0,00% | 0,00% 0,54% 1,16% 3,15%| 4,02%| 5,01%| 12,94%| 17,44%| 19,39%| 19,60%| 86,65%
% AVANCE GESTION | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%| 0,00%| 0,00%|10,00%| 15,00%| 25,00%| 25,00%| 60,00%| 100,0%

INVERSION

Seguimiento / Mes Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. |Octubre| Nov. Dic.
3% AVANCE FISICO 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00%| 30,00%] 50,0%60,00%| 70,00%| 70,00%| 70,00%| 70,00%| 100,0%
% AVANCE FINANCIERO| 0,01% | 0,01% [29,04% | 29,11%| 49,24%| 63,93%(64,91%| 64,91%| 79,68%| 79,68%| 85,27%| 99,78%
% AVANCE GESTION | 0,00% | 0,00% |80,00% | 84,00%| 86,00%| 90,00%|92,00%| 94,00%| 94,00%| 94,00%| 94,00%| 100,0%
INVERSION $2.200
Seguimiento / Mes Enero | Febrero | Marzo | Abril Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. |Octubre| Nov. Dic.
% AVANCE FISICO 0,00% | 12,00% |12,00% | 45,00%| 50,00%| 50,31%|56,66%| 56,66%| 87,18%| 90,41%| 90,41%| 100,0%
% AVANCE FINANCIERO| 0,00% | 1,50% | 8,85% | 12,29%| 26,51%| 24,10%|42,28%| 51,36%| 61,20%| 69,47%| 79,08%| 95,67%
% AVANCE GESTION | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%| 0,00%| 4,36%| 8,76%| 8,76%| 876%| 9,20%| 9,20%| 9,0%
INVERSION $800
Seguimiento / Mes Enero | Febrero | Marzo | Abril Mayo | Junio | julio Agosto | Sep. |Octubre| Now. Dic.
% AVANCE FISICO 0,00% | ©,00% | 0,00% | 13,00%| 19.00%| 25,46%|44,15%| 59,55%| 65,91%| 72,28%| 72,28%| 100,0%
% AVANCE FINANCIERO| 0,00% | 1,28% | 6,49% | 11,13%| 17,01%| 21,68%]|26,94%| 37,86%| 42,76% 44,66%| 50,61%| 99,92%
% AVANCE GESTION 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%| 20,00%| 40,00%|60,00%| 60,00%| 80,00%| 80,00%| 88,00%  100,0%
Cifras en millones de pesos
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OBSERVACIONES A LOS PROYECTOS EN EL DNP

v'El avance fisico de los proyectos de inversién se cumplié al 100% de acuerdo con lo reportado por el
Departamento Nacional de Planeacién.

v’ En avance financiero los proyectos muestran un cumplimiento aproximado al 100%, exceptuando el proyecto de
Mantenimiento y adecuacién de las instalaciones del Archivo General de la Nacién que con corte al mes de diciembre
se encontraba en el 86.65% en el DNP.

v'  En avance de Gestién se aprecia cumplimiento del 100% en cuatro proyectos que son: Renovacién e
Implementacién de Tecnologias de la Informacién en el Archivo General de la Nacién, Mantenimiento y adecuacién de
las instalaciones del Archivo General de la Nacién , Aplicacion Sistema Integral Nacional de Archivos Electrénicos SINAE
y Mejoramiento, dotacién y adecuacion y puesta en funcionamiento del archivo intermedio de las EPFL; con el 87.3% se
encuentra el proyecto de Implantacion del Sistema Nacional de Archivos en Colombia y con un 9.0% el proyecto de
Preservacion del Patrimonio Documental Colombiano.

SOPORTES Y/O HERRAMIENTAS: Reportes SIIF NACION y Publicacién Pagina web AGN

_ mmca RESULTADOS

bbkzsmj OCIADOS AL

OBIETIVO

OBSERVACIONES

v seda cumplimiento a la directriz sobre PAC del 71% de Inversién Ordinaria propuesto por el Ministerio de Hacienda.
v" De acuerdo con lo reportado por Departamento Nacional de Planeacién, se evidencia que con corte a

diciembre de 2017 el proyecto de Preservacion del Patrimonio Documental Colombiano tiene un avance de
Gestion del 9.0%.

FECHA: febrero 2018 | ESTADO: FINALIZADO
DIFICULTADES:

RECOMENDACIONES:
v" Cumplimiento de metas de acuerdo con lo planeado.
v Agilizar los tramites administrativos.
v" Mantener los seguimientos y controles encaminados al logro de los objetivos para la vigencia 2018.

CARGO

N/A

ANEXOS: N/A

A

HUGO ALFONSO RODRIGUEZ AREVALO

Jefe Oficina de Control Interno

Proyectd: Carmen Alicia Danies - OCI
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