

**CIUDAD Y FECHA:** Bogotá D.C., 12 de octubre de 2023.

**INFORME: INFORME TERCER TRIMESTRE 2023**

**1. OBJETO DEL INFORME:** presentar un informe detallado del tercer trimestre de la vigencia fiscal 2023 de los proyectos de inversión del Archivo General de la Nación, con destino al Departamento Nacional de Planeación DNP.

**2. RESUMEN:** Se presentan las cifras que muestran el avance de ejecución de los proyectos de inversión, teniendo en cuenta los parámetros del Departamento Nacional de Planeación:

- Ejecución financiera del sector por programa presupuestal y proyectos de inversión 2023.
- Explicación de rezago presupuestal a la fecha.
- Relacionar vigencias futuras, adiciones, reducciones, traslados (si los hubo).

**3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO:**


**Ejecución financiera del sector por programa presupuestal y proyectos de inversión 2023**

**3.1.1. Reporte seguimiento ejecución presupuestal a los proyectos de inversión AGN III trimestre 2023:** Los proyectos de inversión del Archivo General de la Nación para el tercer trimestre de 2023 presentan un avance en compromisos del 69% y en obligaciones del 39%.

Cifras en millones de pesos

	Programa Presupuestal	PROYECTO	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%
1	3302 GESTIÓN, PROTECCIÓN Y SALVACUARDIA DEL PATRIMONIOCULTURAL COLOMBIANO	2019011000051 Fortalecimiento en la capacidad de respuestas a las solicitudes de archivos de las entidades liquidadas a nivel Nacional	\$320,83	\$220,53	69%	\$183,21	57%
2	3399 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR CULTURA	2020011000011 Fortalecimiento de la planeación y gestión institucional en el Archivo General de la Nación Nacional	\$2.273,74	\$1.547,81	68%	\$880,48	39%
3	3302 GESTIÓN, PROTECCIÓN Y SALVACUARDIA DEL PATRIMONIOCULTURAL COLOMBIANO	2020011000034 Modernización digital de archivos y la gestión documental electrónica Nacional	\$330,71	\$294,91	89%	\$145,60	44%
4	3302 GESTIÓN, PROTECCIÓN Y SALVACUARDIA DEL PATRIMONIOCULTURAL COLOMBIANO	2020011000039 Fortalecimiento de la política archivística en los grupos de valor del Sistema Nacional de Archivos Nacional	\$714,84	\$637,17	89%	\$417,37	58%
5	3302 GESTIÓN, PROTECCIÓN Y SALVACUARDIA DEL PATRIMONIOCULTURAL COLOMBIANO	2020011000040 Fortalecimiento de la función archivística Nacional	\$6.880,50	\$4.430,23	64%	\$2.357,40	34%
6	3302 GESTIÓN, PROTECCIÓN Y SALVACUARDIA DEL PATRIMONIOCULTURAL COLOMBIANO	2020011000041 Fortalecimiento del patrimonio documental archivístico Nacional	\$793,00	\$687,81	87%	\$411,90	52%
Total			\$11.313,63	\$7.818,46	69%	\$4.395,95	39%

**Fuente:** Elaboración Propia Oficina Asesora de Planeación AGN , con información del SIF a 30 de septiembre de 2023.



Fuente: Elaboración propia AGN.

### 3.1.2. Explicación de rezago presupuestal a la fecha

Frente a las reservas presupuestales constituidas por un total de **\$9.319.898.782,83** se informa que se ha obligado un 79%, es decir la suma de **\$7.394.254.108,47**.

El saldo del 21% por ejecutar que corresponde a **\$ 1.925.644.674,36** se discrimina de la siguiente manera:


Saldo por Utilizar	Nombre Razon Social	Tipo Documento Soporte	Numero Documento Soporte	Objeto
76.821.422,70	UNION TEMPORAL ARCHIVO NAL 2022	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	contrato	DGGSA14. Contrato 443. Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra para la construcción de la fase 1 del módulo 7 en la Sede Funza de propiedad del Archivo General de la Nación.
20.930.886,39	UNION TEMPORAL ARCHIVO NAL 2022	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	contrato	DGGSA14. Contrato 443. Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra para la construcción de la fase 1 del módulo 7 en la Sede Funza de propiedad del Archivo General de la Nación.
19.175.008,00	UNION TEMPORAL ARCHIVO NAL 2022	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	contrato	DGGSA14. Contrato 443. Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra para la construcción de la fase 1 del módulo 7 en la Sede Funza de propiedad del Archivo General de la Nación.
7.712.018,98	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	cont 318	SUBATPA.ADICION CONTRATO 318..Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad del Archivo General de la Nación AGN, que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean
1.801.005.338,29	CONSORCIO ESARMA GROUP	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATO OBRA	DG, Adelantar la obra para el montaje de la Fase 1 del módulo 7, en la sede Funza del AGN.
1.925.644.674,36				

Fuente: SIIF Nación

### 3.1.3 Relacionar vigencias futuras, adiciones, reducciones, traslados (si los hubo)

Se informa que durante el periodo no se tramitaron ajustes con tramite presupuestal dentro de los proyectos de inversión del Archivo General de la Nación.

Atentamente,



**Alexandra Hurtado Aguirre**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: Alexander Pantoja – Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación  
Revisó: Alexandra Hurtado Aguirre – Jefe Oficina Asesora de Planeación