

Ciudad y fecha: Bogotá D.C., 16 de julio de 2024

1. OBJETO DEL INFORME:

Por medio del presente documento se presenta informe detallado del segundo trimestre de la vigencia fiscal 2024 de los proyectos de inversión del Archivo General de la Nación.

2. RESUMEN

Se presentan las cifras que muestran el avance de ejecución de los proyectos de inversión, teniendo en cuenta los parámetros del Departamento Nacional de Planeación:

2.1. Ejecución financiera del sector por programa presupuestal y proyectos de inversión 2024.

2.2. Explicación de rezago presupuestal a la fecha.

3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

3.1. Ejecución financiera por programa presupuestal y proyectos de inversión 2024

3.1.1 Reporte seguimiento ejecución presupuestal a los proyectos de inversión AGN II trimestre 2024

Los proyectos de inversión del Archivo General de la Nación para el segundo trimestre de 2024 presentan un avance en compromisos del 18% y en obligaciones del 5%.

Cifras en millones de pesos

Programa ptal.	Proyecto de inversión	Apropiación	Compromisos	%	Obligaciones	%	Pagos	%	Por comprometer
3399 Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector cultura.	BPIN: 2020011000011 Fortalecimiento de la planeación y gestión institucional en el Archivo General de la Nación Nacional	\$20.332.626.499	\$1.431.255.119	7%	\$407.076.380	2%	\$407.076.380	2%	\$18.901.371.380
3302 Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano.	BPIN: 202300000000013 Fortalecimiento de la política de archivos y gestión documental para la transparencia y el acceso a la información pública nacional	\$10.183.948.513	\$4.212.183.338	41%	\$1.254.108.698	12%	\$1.253.492.586	12%	\$5.971.765.175
Total	Total	\$30.516.575.012	\$5.643.438.457,14	18%	\$1.661.185.078,23	5%	\$1.660.568.966,23	5%	\$24.873.136.555


Fuente: Elaboración Propia. AGN, información SIIF Nación. a 30 de junio de 2024.

Imprimir este documento únicamente si es imprescindible.

PROCESO: Gestión Documental - GDO, Versión 02, Página 1 de 6, vigente desde: 11-06-2024

Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada.

Gráfico 1. Ejecución presupuestal proyectos de inversión AGN segundo trimestre de 2024.



Fuente: Elaboración propia AGN.

3.1.2. Detalle de ejecución por proyecto de inversión:
a. Proyecto de inversión institucional.

Ejecución financiera:

Cifras en millones de pesos

Proyecto	Dependencia	Productos	Ppto. Nación	Ppto. Propios	Ppto. Total	Total ejecución compromisos \$	Total ejecución %
Fortalecimiento de la planeación y gestión institucional en el archivo general de la nación nacional	Secretaría General	Documentos de planeación	\$ 253	\$ 150	\$ 403	\$ 360	90%
	Grupo de tecnologías de la información	Servicios de información actualizados	\$ 7.046	\$ 454	\$ 7.500	\$ 594	8%
	Grupo de servicios administrativos	Sedes mantenidas	\$ 12.072	\$ 358	\$ 12.430	\$ 476	4%
Total			\$ 19.371	\$ 962	\$ 20.333	\$ 1.431	7%

Fuente: SIIF Nación.

Avance de metas:

Proyecto	Dependencia	Productos	META 2024	Avance segundo Trimestre	Descripción
Fortalecimiento de la planeación y gestión institucional en el archivo general de la nación nacional	Secretaría General	Documentos de planeación	2	2,4	<p>Durante el segundo trimestre se avanzó con:</p> <p>La actualización y creación de documentos que respaldan el proceso de Planeación Estratégica, con un enfoque en áreas clave como la Cooperación Internacional y la Administración de Riesgos. Se han desarrollado nuevos procedimientos y formatos, y se han integrado a la intranet para mejorar la accesibilidad y la gestión interna.</p> <p>Se avanzó en la actualización de sus procesos, enfocándose en cumplir el objetivo de fortalecer la institución y promover el empleo. Se realizó actualización de documentos clave como los procedimientos de rendición de cuentas y la política de gestión de riesgos.</p>
	Grupo de tecnologías de la información	Servicios de información actualizados	3	0,5	<p>Durante el segundo trimestre se avanzó con:</p> <p>La adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de puntos de cableado estructurado, rack de comunicaciones y switches. La contratación de apoyo en la estructuración de los procesos contractuales del grupo de tecnologías de la información y los servicios de canales de datos con alta disponibilidad para las sedes Centro y Funza.</p> <p>La adquisición de los sistemas de almacenamiento de datos a gran escala junto con las licencias necesarias para respaldos de seguridad, para el Archivo General de la Nación Renovar el cableado estructurado del Archivo General de la Nación Renovación de la infraestructura tecnológica del SIS.</p>

Imprimir este documento únicamente si es imprescindible.



Proyecto	Dependencia	Productos	META 2024	Avance segundo Trimestre	Descripción
	Grupo de servicios administrativos	Sedes mantenidas	2	1,2	<p>Durante el segundo trimestre se avanzó con:</p> <p>Los mantenimientos preventivos y correctivos del sistema eléctrico de las instalaciones del AGN, los mantenimientos preventivos y correctivos Ascensor - montacargas y equipos niveladores muelle de carga sede Funza, la fumigación y desratización al AGN.</p> <p>El mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de ventilación y control ambiental de las instalaciones, la estructuración de los documentos técnicos y apoyo a la supervisión de los contratos de mantenimiento u obra de la sede Centro y Funza del AGN y se avanzó en la obra para el montaje de la Fase 1 del módulo 8, en la sede Funza del AGN.</p>

Fuente: Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP.

b. Proyecto de inversión misional.

Ejecución financiera:

Cifras en millones de pesos

Proyecto	Dependencia	Productos	Nación	Propios	Total	Ejecución (\$)	Ejecución (%)
Fortalecimiento de la política de archivos y gestión documental para la transparencia y el acceso a la información pública nacional	Subdirección del Sistema Nacional de Archivos.	Documentos Investigación	\$ 200	\$ 643	\$ 843	\$ 736	87%
	Subdirección de Política y Normativa Archivística.	Documentos de lineamientos técnicos (Producto principal del proyecto)	\$ 150	\$ 150	\$ 300	\$ 232	77%
	Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control.	Servicio de vigilancia y control archivístico	\$ 190	\$ 398	\$ 588	\$ 321	55%
	Subdirección de Archivos de Entidades Liquidadas	Servicio de gestión de documentos del Estado	\$ 3.495	\$ 0	\$ 3.495	\$ 1.209	35%
	Subdirección de Mercadeo y Operación de Servicios Archivísticos.	Servicio de gestión documental a entidades públicas y privadas del orden nacional y/o territorial	\$ 440	\$ 2.992	\$ 3.432	\$ 604	18%
	Subdirección de Transformación Digital e Innovación Archivística.	Servicio de desarrollo tecnológico e innovación de archivos electrónicos	\$ 136	\$ 272	\$ 409	\$ 321	78%
	Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental.	Servicio de información del patrimonio documental archivístico	\$ 390	\$ 727	\$ 1.117	\$ 790	71%
Total			\$ 5.001	\$ 5.183	\$ 10.184	\$ 4.212	41%

Fuente: SIIF Nación.

Avance de metas:

Proyecto	Dependencia	Productos	Meta 2024	Avance segundo Trimestre	Descripción
Fortalecimiento de la política de archivos y gestión documental para la transparencia y el acceso a la información pública nacional	Subdirección del Sistema Nacional de Archivos	Documentos Investigación	1	0,4	Durante el segundo trimestre de 2024 se avanzó en la Recolección de información necesaria para la estructuración del documento de investigación y la cual se asocia al resultado de 62 asistencias técnicas a entidades públicas y 18 eventos de capacitación a entidades públicas, Instancias Articuladoras del Sistema Nacional de Archivo.
	Subdirección de Política y Normativa Archivístico	Documentos de lineamientos técnicos (Producto principal del proyecto)	1	0	Durante el segundo trimestre de 2024 se avanzó con la socialización de la Guía de Evaluación el pasado 28 de junio de 2024. La actividad se encuentra programada para el mes de julio.
	Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control	Servicio de vigilancia y control archivístico	90	27	Durante el segundo trimestre de 2024 se avanzó con 20 Auditorias de vigilancia e inspección realizadas para un avance acumulado a 30 de junio de 27.

Imprimir este documento únicamente si es imprescindible.



Proyecto	Dependencia	Productos	Meta 2024	Avance segundo Trimestre	Descripción
	Subdirección de Archivos de Entidades Liquidadas	Servicio de gestión de documentos del Estado	70000	23.324	Para responder las PQRSD del segundo trimestre de 2024, se consultaron 11357 documentos de los archivos de las entidades liquidadas en custodia del AGN, para un avance acumulado a 30 de junio de 23.324 documentos consultados.
	Subdirección de Mercadeo y Operación de Servicios Archivísticos	Servicio de gestión documental a entidades públicas y privadas del orden nacional y/o territorial	5	6	Al mes de junio de 2024 se responde a la meta de 6 archivos gestionados.
	Subdirección de Transformación Digital e Innovación Archivística	Servicio de desarrollo tecnológico e innovación de archivos electrónicos	2	0	La meta tiene planeado ejecutarse en el segundo semestre de 2024.
	Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental	Servicio de información del patrimonio documental archivístico	30.012	12.315	Al mes de junio de 2024 se contabilizan 12309 Consultas en sala y 6 Eventos de difusión y socialización.

Fuente: Gerencia del proyecto de inversión - PIIP.

3.2. Reservas presupuestales a la fecha.

En cuanto a las reservas constituidas por la suma de \$481.209.537,46 se han ejecutado un total de \$469.515.398,08, con un saldo por ejecutar de \$ 11.694.139,38 discriminadas de la siguiente manera:

Proyecto	Reservas	Justificación	Saldos por utilizar
FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION ARCHIVISTICA NACIONAL	\$ 212.812.658	Saldo pagado del contrato 477 de 2023 que tiene por objeto "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER EL PARQUE TECNOLÓGICO DE LA ENTIDAD".	\$0
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA ARCHIVÍSTICA EN LOS GRUPOS DE VALOR DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS NACIONAL	\$4.000.000	Saldo pagado del contrato 470 de 2023 que tiene por objeto "REST. DE SERV. PROF. PARA APOYAR LA DESC, DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS CON OCASIÓN DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS ENTIDADES VIGILADAS A LA POLÍTICA ARCHIVÍSTICA".	\$0
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NACIONAL	\$ 994.126	Saldo para liberación del contrato 100243 de 2023 que tiene por objeto "PRESTAR EL SERVICIO DE CANALES DE DATOS E INTERNET ENTRE LAS SEDES".	\$48.038
FORTALECIMIENTO EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ARCHIVOS DE LAS ENTIDADES LIQUIDADAS A NIVEL NACIONAL	\$ 1.103.340	Saldo pagado del contrato 477 de 2023 que tiene por objeto "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER EL PARQUE TECNOLÓGICO DE LA ENTIDAD".	\$0
MODERNIZACIÓN DIGITAL DE ARCHIVOS Y LA GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA NACIONAL	\$ 9.450.000	Saldo pagado del contrato 477 de 2023 que tiene por objeto "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER EL PARQUE TECNOLÓGICO DE LA ENTIDAD".	\$0
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NACIONAL	\$ 117.304.819	Saldo pagado del contrato 477 de 2023 que tiene por objeto "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER EL PARQUE TECNOLÓGICO DE LA ENTIDAD".	\$ 0,54
FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION ARCHIVISTICA NACIONAL	\$ 3.806.880	Saldo pagado del contrato 047 de 2023 que tiene por objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EFECTUAR ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS DE ORGANIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN, DIAGNÓSTICO INTEGRAL, CONSERVACIÓN, ASEGURAMIENTO DE CALIDAD E INVENTARIO DOCUMENTAL".	\$0
FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION ARCHIVISTICA NACIONAL	\$ 9.000.000	Saldo pagado del contrato 481 de 2023 que tiene por objeto "ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN. (TONNER)".	\$0
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NACIONAL	\$24.243.293	Saldo pagado del contrato 481 de 2023 que tiene por objeto "ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN. (TONNER)".	\$0
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NACIONAL	\$ 10.780.376	Saldo del contrato 124 de 203 2023 que tiene por objeto "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE TODOS LOS SUBSISTEMAS Y COMPONENTES DEL SISTEMA DE PRESERVACIÓN DIGITAL (ADN)" que se pagará en el segundo semestre de 2024.	\$ 10.780.376
FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION ARCHIVISTICA NACIONAL	\$ 1.458.480	Saldo pagado del contrato 58 de 2023 que tiene por objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EFECTUAR ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS DE ORGANIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN, DIAGNÓSTICO INTEGRAL, CONSERVACIÓN, ASEGURAMIENTO DE CALIDAD E INVENTARIO DOCUMENTAL"	\$0
MODERNIZACIÓN DIGITAL DE ARCHIVOS Y LA GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA NACIONAL	\$ 356.707	Saldo pagado del contrato 481 de 2023 que tiene por objeto "ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN. (TONNER)"	\$0
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NACIONAL	\$ 2.597.175	Saldo del contrato 100243 de 2023 que tiene por objeto "PRESTAR EL SERVICIO DE CANALES DE DATOS E INTERNET ENTRE LAS SEDES" que se pagará en el segundo semestre de 2024.	\$865.725,00

Imprimir este documento únicamente si es imprescindible.

PROCESO: Gestión Documental - GDO, Versión 02, Página 5 de 6, vigente desde: 11-06-2024
Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada.



Proyecto	Reservas	Justificación	Saldos por utilizar
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NACIONAL	\$ 6.501.684	Saldo pagado del contrato 100244 de 2023 que tiene por objeto "PRESTAR EL SERVICIO DE CANALES DE DATOS E INTERNET ENTRE LAS SEDES".	\$0
FORTALECIMIENTO EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ARCHIVOS DE LAS ENTIDADES LIQUIDADAS A NIVEL NACIONAL	\$ 12.000.000	Saldo pagado del contrato 477 de 2023 que tiene por objeto "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA FORTALECER EL PARQUE TECNOLÓGICO DE LA ENTIDAD".	\$0
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NACIONAL	\$ 57.400.000	Saldo pagado del contrato 469 de 2023 que tiene por objeto "MANT. PREVENTIVOS Y CORR. DE LOS ELEMENTOS ARQUIT. Y ADEC. A LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN".	\$0
FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL ARCHIVISTICO NACIONAL	\$ 7.400.000	Saldo pagado del contrato 481 de 2023 que tiene por objeto "ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN. (TONNER)".	\$0
Totales	\$481.209.537,46		\$ 11.694.139,38

Fuente: SIF Nación

3.3. Relación vigencias futuras, adiciones, reducciones, traslados.

Durante el mes de junio de 2024 se continuó con el acompañamiento a la actualización del proyecto de inversión "Fortalecimiento de la planeación y gestión institucional en el Archivo General de la Nación Nacional" mediante el seguimiento y registro de información de los procesos: **EJ-TP-VFO-330400-0002** Tipo: NT_TRÁMITE VIGENCIAS FUTURAS - PLN y Proceso: **EJ-AJ-330400-0014** Tipo: Ajustes proyecto con trámite presupuestal.

El de Trámite de vigencias futuras ordinarias con cargo al proyecto de inversión "*Fortalecimiento de la planeación y gestión institucional en el Archivo General de la Nación*" del rubro:

RUBRO PPTAL	DESCRIPCION	FUENTE	RECURSO
C-3399-1603-6-20302D-3399062-02	ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NACIONAL	Nación	11

Se requiere atender la necesidad del servicio de canales dedicados de datos (internet) en las sedes Funza y Centro, con el fin de garantizar el servicio de Internet a partir del 1 de octubre de 2024 hasta el 31 de julio de 2026, el cual es esencial para la adecuada operación y funcionamiento de la Entidad.

Servicio	Recursos	Apalancamiento 2024	Vigencias futuras 2025	Vigencias futuras 2026	Total vigencias futuras	Total servicios
Canales de datos	Nación	\$47.729.247	\$145.437.497	\$87.383.696	\$232.821.193	\$280.550.440

Gloria Fernanda Amador Vidal
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: Alexander Pantoja – Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
Archivado en: 110.31.08